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Perencanaan perancangan struktur jalan raya harus mempunyai nilai rancang 
yang kuat, stabil, dan aman mampu bertahan sampai usia yang direncanakan. 
Adapun peralatan yang dibutuhkan dalam pekerjaan pengaspalan tersebut adalah 
: Compressor, Asphalt sprayer, Dump Truck, Asphalt finisher, Tandem Roller, 
Tire Roller dan Asphalt Mixing Plant (AMP) itu sendiri. Maka dengan hal 
tersebut diatas penyusun mencoba menganalisis peralatan–peralatan yang 
digunakan untuk pekerjaan pengaspalan seperti analisis biaya alat per jam dari 
masing – masing alat, effisiensi waktu produktif alat dan menentukan jumlah 
dump truck yang optimum. Tinjauan Biaya Pengaspalan Jalan Ujoeng Pacu-Cot 
Trieng Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, dengan panjang 3,5 km. Di 
analisis kembali dengan menggunakan metode Analisis Soedrajat, S.A (cara 
modern) (1994) hasilnya dibandingkan dengan perhitungan Kontraktor. Dari 
perhitungan penulis diperoleh biaya pekerjaan pengaspalan keseluruhan Rp. 
2.013.035.500,-. dengan harga 1m2 Rp. 115.030,6,- yang terinci antara lain, 
biaya penggunaan tenaga kerja sebesar Rp. 8.785.000,- biaya penggunaan 
material sebesar Rp. 1.942.755.500,- biaya pengunaan peralatan sebesar Rp. 
61.495.000,- sedangkan jumlah perhitungan kontraktor Rp. 2.021.468.949,-  
dengan harga 1m2 Rp. 115.512,51,- maka selisih perhitungan penilis dengan 
kontraktor yaitu Rp. 8.433.449,- dengan selisih harga 1m2 Rp. 481,91,- sehingga 
biaya yang didapat penulis lebih kecil dari pada yang didapat oleh kontraktor. 
Hal tersebut dikarenakan oleh perbedaan penggunaan analisa yang dipakai oleh 
penulis dengan menggunakan metode modren Soedrajat (1994), sedangkat 
kontraktor menggunakan teknis (Direktorat Jendral Bina Marga Program Jalan 
Lokal Kabupaten, Kota Lhokseumawe). 
 





Penggunaan alat berat biasanya diperuntukkan untuk proyek-proyek yang 
berskala besar yaitu bervolume tinggi dan dalam pengerjaannya tidak mungkin 
lagi dikerjakan oleh manusia. Untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang 
memuaskan (tepat waktu dan ekonomis) dengan menggunakan alat berat sebagai 
alat bantu, perlu dilakukan perencanaan (penataan) secara teliti dan akurat untuk 
setiap waktu pekejaan sesuai dengan jenis proyek yang dikerjakan.  
 
Dalam rangka pencapaian hasil ini, selalu diusahakan pelaksanaan 
pengawasan mutu, pengawasan waktu pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan 
biaya. Ketiga kegiatan pengawasan ini harus dilaksanakan dalam waktu yang 
bersamaan. Pada setiap pekerjaan pembangunan yang cukup besar, pemakaian 
alat- alat  berat hampir tidak dapat dihindarkan. Pemakaian alat-alat berat selain 
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alat Armadaalat /  Produksi
alat Armadaalat /  operasi Biaya n kepemilika BiayaBP +=
cepat selesai juga pada beberapa pekerjaannya lebih rapi. Tetapi tidak boleh 
dilupakan adalah biaya dari pekerjaan itu sendiri. Oleh karena itu pada pekerjaan 
ini penaksiran anggaran biaya adalah  proses perhitungan volume pekerjaan, harga 
dari berbagai macam bahan dan peralatan pekerjaan yang akan dikerjakan  pada 
pekerjaan pengaspalan Jalan Ujong Pacu – Cot Trieng Kecamatan Muara Satu 
Kota Lhokseumawe. 
 
2. Tinjauan Kepustakaan 
2.1 Analisa Biaya Satuan 
Suatu rumusan ditentukan harga satuan menurut jenis pekerjaan yang 
tercantum indek analisis dan hasilnya dalam bentuk tabel pada setiap pekerjaan, 
yaitu analisa satuan ini terdiri dari: a. Biaya alat; b. Biaya operasi; c. Biaya 
kepemilikan; d. Biaya penyusutan 
 
2.2 Biaya Persatuan Produksi 
Menurut Rochmanhadi (1994), setelah menghitung biaya-biaya kepemilikan 
dan biaya-biaya operasi untuk tiap-tiap alat, kapasitas atau produksi tiap-tiap alat 
ataupun produksi armada alat, maka bisa menentukan biaya persatuan produksi, 
adalah sebagai berikut:   
 




2.3 Waktu Siklus 
Menurut  Rostiyanti F,S (2002), Siklus kerja dalam pemindahan material 
merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berulang. Pekerjaan utama didalam 
kegiatan tersebut adalah menggali, memuat, memindahkan, membongkar muatan, 
dan kembali ke kegiatan awal. Semua kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh satu 
alat atau oleh beberapa alat. 
 
Waktu yang diperlukan didalam siklus kegiatan diatas disebut waktu siklus 
atau cycle time (CT). Waktu siklus terdiri dari beberapa unsur yaitu: 
1. Waktu muat atau loading time (LT), merupakan waktu yang dibutuhkan oleh 
suatu alat untuk memuat material ke dalam alat angkut sesuai dengan 
kapasitas alat angkut tersebut.  
2. Waktu angkut atau hauling time (HT), merupakan waktu yang diperlukan oleh 
suatu alat untuk bergerak dari tempat pemuatan ke tempat pembongkaran. 
Waktu angkut tergantung dari jarak angkut, kondisi jalan, tenaga alat, dan 
lain-lain.   
3. Waktu kembali atau return time (RT), merupakan waktu alat kembali 
ketempat pemuatan. Waktu kembali lebih singkat dari pada waktu berangkat 
karena kendaraan dalam keadaan kosong. 
4. Waktu  pembongkaran atau dumping time (DT), merupakan unsur penting dari 
waktu siklus. Waktu ini tergantung dari jenis alat, dan metode yang dipakai.  
5. Waktu tunggu atau spotting time (ST), pada saat alat kembali ketempat 
pemuatan adakalanya alat tersebut perlu antri dan menunggu sampai alat diisi 
kembali. Saat mengantri dan menunggu ini yang disebut waktu tunggu.   
 
Teras Jurnal, Vol.4, No.2, September 2014  ISSN 2088-0561 
Tinjauan Biaya Penggunaan Alat Berat Pada Proyek Pengaspalan Jalan Ujong Pacu-
Cot Trieng Kecamatan Muara satu Kota Lhokseumawe  – M Fauzan, Mukhlis, M Daniel 
23 
 
2.4 Perhitungan Produksi Alat 
Menurut Rochmanhadi (1994), dalam merencanakan  proyek-proyek yang 
dikerjakan dengan alat-alat berat, satu hal yang sangat penting adalah bagaimana 
menghitung kapasitas oparasi alat berat. Peralatan yang digunakan pada 
pelaksanaan pengaspalan jalan ini adalah: 
1. Comprersor 
2. Asphalt Sprayer 
3. Dump Truck 
4. Asphalt Finisher 
5. Tandem Roller 
6. Pheneumatic Tired Roller 
7. Water Tang Truck 
8. Asphalt Mixing Plan (AMP) 
 
2.4.1 Compressor 
Compressor adalah alat yang digunakan untuk pekerjan membersihkan 
sampah-sampah atau debu-debu yang ada pada permukaan jalan yang akan 
diaspal. Menurut Soedrajat (1994), untuk mendapatkan produktifitas compressor 
digunakan rumus sebagai berikut: 
 
N
WxSxEP = .........................................................................................      (2) 
Keterangan : 
 P = Produktifitas Kerja Compressor ( /jam) 
 W= Lebar sapu putar (m) 
 S = Kecepatan rata-rata (m/jam) 
 E = Efesien kerja alat 
 N = Jumlah lintasan 
 
2.4.2 Asphalt Sprayer 
 
Jenis peralatan yang digunakan pada pekerjaan penyemprotan Asphalt cair 
(Primer coat tack coat) adalah Asphalt sprayer. Menurut Soedrajat (1994), untuk 
menghitung Asphalt spayer digunakan rumus sebgagai berikut: 
  
P = W x S x E x p ..........................................................(2.3) 
 
Keterangan:  
 P = Produktifitas Kerja Compressor ( ) 
 W = Lebar sapu putar (m) 
 S = Kecepatan gerak alat (m/jam) 
 E = Efesien kerja alat 
 p = Tebal Lapis Perekat (m) 
 
2.4.3 Dump Truck 
Dump Truck berfungsi sebagai alat pengangkut Asphalt beton (Laston) dari 
tempat pengolahan Asphalt kelokasi pembuatan pekerjaan jalan, sering digunakan 
alat angkut khusus seperti : 
Teras Jurnal, Vol.4, No.2, September 2014  ISSN 2088-0561 
Tinjauan Biaya Penggunaan Alat Berat Pada Proyek Pengaspalan Jalan Ujong Pacu-
Cot Trieng Kecamatan Muara satu Kota Lhokseumawe  – M Fauzan, Mukhlis, M Daniel 
24 
 
- Dump Truck kapasitas 5 ton 
- Trailer kapasitas 35 ton 
- Dumper kapasitas 20 ton 
 
Menurut Soedrajat (1994), untuk menghitung Waktu siklus Dump Truck 














 …………………..…………............…    (4) 
Keterangan : 
 Cmt = Waktu siklus Dump truck (menit) 
 qDt = Kapasitas Dump truck  
 QAF    = Produktifitas Asphalt finisher (m/menit) 
 D = Jarak angkut material (m) 
V1 = Kecepatan dump truck bermuatan (m/menit) 
V2 = Kecepatan dump truck terkosong (m/menit) 
t1 = Waktu buang material 
t2 = Waktu Pengisian material 
 




xEqxQdt 60  ..................................................................................         (5) 
 
Keterangan : 
qDT = Produktifitas kerja dump truck (menit) 
q = Produktifitas persiklus ( ) 
Cmt = Waktu siklus dump truck 
E = Efisiensi dump truck 
 
Untuk menghitung banyaknya dump truck yang diperlukan  digunakan Rumus: 
 
 M1  QDT
QAF
........................................................................................          (6) 
Keterangan : 
 M1 = Untuk banyaknya Dump truck diperlukan (unit) 
 QAF = Produktifitas Asphalt finisher (m/menit) 
 qDT = Produktifitas kerja dump truck (menit) 
 
2.4.4 Asphalt Finisher 
Asphalt Finisher adalah alat untuk penghamparan lapisan Laston yang 
dihamparkan pada permukaan badan jalan. Asphalt Finisher ini dilakukan setelah 
material diangkut oleh Dump Truck. Asphalt finisher terdapat alat seperti hopper 
(corong tuang) tetapi tidak mempunyai alas, sehingga material yang dituangkan 
oleh truck lagsung kebawah, dibagian belakangnya terdapat pisau selebar hopper 
(corong tuang) tersebut yang diatur sedemikian rupa, sehingga tingginya diatas 
jalan antara 0-14 cm (belum padat) menurut yang dinginkan. 
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Menurut Soedrajat (1994), untuk menghitung produktifitas kerja Asphalt 
Finisher digunakan rumus sebagai berikut: 
 
 QAF = W x S x E x p ..........................................................................     (7) 
 
Keterangan : 
 QAF  = Prodiktifitas Asphalt Finisher (m3/jam) 
 W = Lebar alat spreader (m) 
 S = Kecepatan gerakan alat (km/jam) 
 E = Efesien kerja alat 
 p = Tebal lapisan hamparan 
 
2.4.5 Tandem Roller 
Tanden Roller berfungsi sebagai alat pemadat awal untuk lapisan Asphalt 
Beton (Laston) yang dipadatkan pada suhu 900 C sampai dengan 1100 C. Tandem 
Roller ini bekerja setelah penghamparan Asphalt oleh Asphalt Finisher.   
 
Menurut Soedrajat (1994), untuk menghitung produktifitas tandem roller 




WxSxEP = .......................................................................................   (8) 
Keterangan : 
 P = Produktifitas kerja Tandem Roller (m3/jam) 
 W  = Lebar Roller (m) 
 S  = Kecepatan gerakan alat (km/jam) 
 N  = Jumlah lintasan bolak balik 
 p  = Tebal pemadatan 
 
2.4.6 Pneumatic Tired Roller 
Pneumatic Tired Roller berfungsi sebagai alat pemadat terakhir pada saat 
penghamparan Asphalt Beton (Laston) yang dipadatkan pada suhu 800 C. 
Menurut Soedrajat (1994), untuk menghitung produktifitas kerja Pneumatic Tired 




WxSxEP = ......................................................................................     (9) 
 
Keterangan : 
 P  = Produktifitas kerja Tandem Roller (m3/jam) 
 W  = Lebar Roller (m) 
 S  = Kecepatan gerakan alat (km/jam) 
 N  = Jumlah lintasan bolak balik 
 P  = Tebal pemadatan (m) 
 
2.4.7 Water Tank Truck 
Water Tank Truck berfungsi sebagai alat untuk mengangkut air yang 
kemudian dimasukkan kedalam Tandem Roller dan Pnuematic Tired Roller pada 
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saat pemadatan. Alat ini bekerja satelah pemadatan akhir yang dilakukan oleh 
Pnuematic Tired Roller. Menurut Soedrajat (1994), untuk menghitung 









 ..........................................................................      (10) 
 
Keterangan: 
 P  = Produktifitas kerja alat (m3/jam) 
 S  = Kecepatan gerak alat (km/jam) 
 C  = Kapasitas tangki (m3 atau liter) 
 d  = Jarak angkut (km atau meter) 
 
2.4.8 Asphalt Mixing Plan (AMP) 
Pemakaian aspal/butimen untuk keperluan jalan bisanya berupa campuaran 
antara aspal + agregat + filler (abu batu), dengan aturan tanpa bahan tambahan 
lainnya. Fungsi aspal/butimen ini secara umum dipakai untuk lapisan penutup. 
Proses pengolahan aspal atau hot mixed bituminous yang digunakan untuk 
kepentingan pembuatan pekerjaan jalan. Suhu aspal pada saat pencampuran 1350C 
dan agregatnya dipanaskan pada suhu 1500C, kemudian tiga bahan ini 
dicampurkan menjadi satu, lalu diangkut ketempat pekerjaan dihamparkan, 
sewaktu aspal keadaan panas, lalu dipadatkan/digilas. Pada saat pemadatan suhu 
minimumnya 1070C. dalam produksi aspal berkapasitas besar dilakukan dengan 
menggunakan sebuah plant (tempat pengolahan aspal). Dalam 1 m3 lapisan aspal 
beton (laston) : aspal 5,191 kg, filler (abu batu) 0,709 kg, agregat kasar 0,0176 m3 
dan agregat halus 0,0182 m3. 
 
2.5 Tenaga Kerja 
Kebutuhan tenaga kerja pada pelaksanaan suatu proyek merupakan suatu hal 
yang sangat penting. Maka keadaan tenaga kerja dalam suatu pekerjaan harus 
benar-benar diperhatikan. Menurut Soedrajat (1994), kebutuhan tenaga kerja 
untuk suatu pekerjaan sangat tergantung dari jenis pekerjaan dan keadaan 
setempat serta ketrampilan dari pekerja itu sendiri. Dan biasa dipakai cara harian 
sebagai unit waktu dan banyaknya pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam satu 
hari tapi akhir-akhir ini banyak dipergunakan cara yang lebih memuaskan yaitu 
dengan cara tiap jam kerja, karena  panjang jam kerja dapat berlainan ada yang 6, 
7, 8, 9, sampai 10 jam per hari jadi sudah biasa sekarang upah dihitung per jam. 
 
2.6 Time Schedule (Rencana Kerja) 
Menurut Ibrahim Bachtiar (2001), Time schedule ialah waktu yang telah 
ditentukan. Jadi yang dimaksud dengan time schedule ialah, mengatur rencana 
kerja dari satu bagian atau unit pekerjaan. Time schedule meliputi kegiatan antara 
lain: 
a. Kebutuhan tenaga kerja  
b. Kebutuhan material 
c. Kebutuhan waktu. 
d. Dan kebutuhan transportasi/pengangkutan  
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Dari time schedule/rencana kerja, kita akan mendapat gambaran lama 
pekerjaan dapat diselesaikan, serta bagian-bagian pekerjaan yang saling terkait 
antara satu dengan yang lain. Sebelum menyusun rencana kerja, harus 
diperhatikan bagian-bagian pekerjaan yang terkait satu sama lain, serta pekerjaan 

















Gambar 1 Rencana Kerja (Time Schedule) 
Sumber: Djojowirono (2005) 
 
3. Metode Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan pada Proyek Pengaspalan Jalan Ujong Pacu - Cot 
Trieng Kecamatan Muara Satu Lhokseumawe Provinsi Aceh. Pengumpulan data 
dilakukan dengan survei lapangan dan mengumpulkan literatur-literatur yang 
berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara 
meminta data kontrak pekerjaan kepada kontraktor. Pengolahan data dilakukan 
dengan menggunakan persamaan-persamaan yang berhubungan dengan 
perhitungan produktifitas alat berat yang digunakan untuk proyek tersebut. 
Adapun analisa harga satuan yang digunakan untuk menghitung biaya proyek 
tersebut adalah dengan menggunakan metode Soedrajat (1994).   
 
4. Hasil dan Pembahasan 
4.1 Penjadwalan Penggunaan Peralatan 
Pelaksanaan penggunaan peralatan pada setiap aktifitas harus memiliki 
urutan-urutan pekerjaan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan masing-masing. 
Urutan-urutan pekerjaan tersebut yaitu: 
1. Pekerjaan pembersihan medan kerja yang merupakan pekerjaan awal sebelum 
dimulai. 
2. Pekerjaan lapisan resap pengikat yaitu pekerjaan penyemprotan tack coat 
dengan menggunakan Asphalt Spayer. Pekerjaan ini dilakukan sebelum 
penghamparan lapis aspal beton (laston) 
3. Pekerjaan pengangkutan lapis aspal beton (laston), yaitu pengangkutan 
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4. Pekerjaan penghamparan Laston, yang dilakukan dengan menggunakan 
peralatan Asphalt Finisher 
5. Pekerjaan pemadatan dengan Tandem Roller, pekerjaan dilakukan sebanyak 
enam kali passing untuk tahap pertama. 
6. Pekerjaan pemadatan dengan Pnuematic Tired Roller, pemadatan ini 
dilakukan setelah Tandem Roller menggilas. 
 
4.2 Penggunaan Biaya Tenaga Kerja 
Kebutuhan tenaga kerja dalam pelaksanaan tiap jenis pekerjaan 
diperhitungkan menurut kemampuan serta ketrampilannya. Hal ini ditentukan 
oleh lamanya jam kerja yang digunakan serta jumlah tenaga kerja yang dipakai, 
penggunaan tenaga kerja yang kurang memadai akan menghasilkan produktivitas 
yang lebih kecil. Efektivitas jam kerja dalam 1 (satu) hari dilaksanakan 7 jam, 
kebutuhan biaya tenaga kerja disesuaikan dengan pekerjaan yang dilaksanakan. 
 
4.3 Pekerjaan Lapisan Resap Pengikat (Prime Coat) 
Pekerjaan pembersihan debu dengan compressor. Kebutuhan biaya tenaga 
kerja untuk pekerjaan pembersihan dengan luas 17500 m2 dibutuhkan tenaga kerja 
1 orang mandor, 1 orang operator terlatih, 1 orang pekerja terlatih dengan biaya 
sebesar Rp. 1.155.000,- Pada pekerja lapis resap pengikat dengan menggunakan 
Asphalt Sprayer. Kebutuhan biaya tenaga kerja untuk pekerja lapis resap pengikat 
dengan luas 17500 m2 dibutuhkan tenaga kerja 1 orang operator terlatih, 1 orang 
pekerja terlatih dan 1 orang pekerja tak terlatih dengan biaya sebesar Rp. 
945.000,- 
 
4.4 Pekerjaan Laston 
Pada pekerjaan menggunakan Dump Truck, Kebutuhan biaya tenaga kerja 
pengangkutan material Laston dengan volume 1050 m3 kebutuhan tenaga kerja 1 
orang mandor, 4 orang sopir dan 4 orang pekerja tak terlatih dengan biaya sebesar 
Rp. 2.730.000,- Untuk Pekerjaan menggunakan Asphalt Finisher, Kebutuhan 
biaya tenaga kerja penghamparan Laston volume pekerjaan 1050 m3 dibutuhkan 
tenaga kerja 1 orang operator terlatih, 2 orang pekerja terlatih, dan 2 orang pekerja 
tak terlatih dengan biaya sebesar Rp. 1.540.000,- sementara pada Pekerjaan 
menggunakan Tandem Roller kebutuhan biaya tenaga kerja pemadatan awal 
Laston volume 1050 m3 dibutuhkan tenaga kerja 1 orang mandor, 1 orang 
operator terlatih, 2 orang pekerja terlatih dengan biaya sebesar Rp. 665.000,- 
Pekerjaan menggunakan Pneumatic Tired Roller Kebutuhan biaya pemadatan 
akhir Laston dengan volume pekerjaan 1050 m3 dibutuhkan tenaga kerja 1 orang 
mandor, 1 orang operator terlatih, 2 pekerja terlatih dengan biaya sebesar Rp. 
665.000,- Pada Pekerjaan menggunakan Water Tank Truck Kebutuhan biaya 
tenaga kerja untuk pekerjaan pengisian air kedalam Tandem Roller dan Pneumatic 
Tired Roller dengan volume 1050 m3 dengan kebutuhan biaya tenaga kerja 1 
orang supir dan 1 orang pekerja tak terlatih dengan biaya sebesar Rp. 1.085.000,- 
 
4.5 Penggunaan Biaya Material 
Pada sebuah pelaksanaan proyek selalu memerlukan material pada tiap 
tahapan yang akan dikerjakan, material yang digunakan pada proyek peningkatan 
jalan ini adalah material yang terdiri dari Prime Coat dan Laston. 
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Biaya material untuk Prime Coat dan lapisan Laston pada pekerjaan 
pengaspalan jalan Ujong Pacu–Cot Trieng Kecamatan Muara Satu Kota 
Lhokseumawe yaitu sebesar Rp. 38.944.500,-  
 
4.6 Penggunaan Biaya Peralatan 
Pada pelaksanaan sebuah proyek selalu memerlukan berbagai peralatan yang 
sangat tergantung pada tahapan pekerjaan yang akan dilaksanakan, peralatan yang 
digunakan harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan serta besarnya volume 
pekerjaan yang akan dilaksanakan, kebutuhan biaya peralatan tergantung pada 
jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan. 
 
4.6.1 Pekerjaan Pembersihan Dan Lapis Resap Pengikat 
Pekerjaan menggunakan Compressor untuk pembersihan dengan luas 
pekerjaan 17500 m2 dengan menggunakan 1 unit compressor, maka diperlukan 
biaya sebesar Rp. 9.800.000,-   Pada pekerjaan menggunakan Asphal Sprayer 
untuk pekerjaan lapis resap pengikat dengan luas pekerjaan 17500 m2  dengan 
menggunakan 1 Unit Asphalt Sprayer. Maka diperlukan biaya sebesar Rp. 
2.940.000,-  
 
4.6.2 Pekerjaan Laston (Lapis Asphalt Beton) 
Pekerjaan Menggunakan Dump Truck untuk pekerjaan pengangkutan  
material laston dengan volume pekerjaan 1050 m3 dengan menggunaka 4 Unit 
Dump Truck, maka diperlukan biaya sebesar Rp. 16.660.000,- Pada pekerjaan 
menggunakan Asphalt Finisher Untuk penghamparan lapis laston dengan volume 
pekerjaan 1050 m3 dengan menggunakan 1 unit Asphalt Finisher. Maka 
diperlukan biaya sebesar Rp. 10.780.000,- Pekerjaan Menggunakan Tandem 
Roller Untuk pekerjaan pemadatan awal pada lapisan laston dengan volume 
pekerjaan 1050 m3 dengan menggunakan 1 unit Tandem Roller. Maka diperlukan 
biaya sebesar Rp. 7.350.000,-  Untuk pekerjaan Menggunakan Pneumatic Tired 
Roller pekerjaan pemadatan akhir pada lapisan laston dengan volume pekerjaan 
1050 m3 dengan menggunakan 1 unit Pneumatic Tired Roller. Maka diperlukan 
biaya sebesar Rp. 9.800.000,-  dan Pekerjaan menggunakan Water Tank Truck 
untuk pekerjaan pengisian air kedalam Tandem Roller dan Pneumatic Tired Roller 
dengan volume pekerjaan 1050 m3 dengan menggunakan 1 unit Water Tank 
Truck, maka diperlukan biaya sebesar Rp. 9.165.000,-  
 
4.7 Anggaran Biaya 
 Anggaran biaya dalam satu proyek diperlukan dalam menerjemahkan biaya 
proyek tersebut, pada proyek peningkatan jalan ini diperlukan adanya suatu sistem 
cara perhitungan yang sesuai dan baik. Total Biaya Tenaga Kerja adalah sebesar 
Rp. 8.785.000,- dan total Biaya Material adalah Rp. 1.942.755.500,- sedangkan 
total biaya untuk peralatan adalah sebesar Rp. 53.900.000,- jadi total keseluruhan 
biaya adalah sebesar Rp. 2.005.440.500,-  
 
5. Kesimpulan dan Saran 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan analisa perhitungan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan 
antara lain : 
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1. Total biaya untuk pengaspalan jalan terdiri dari total biaya untuk tenaga kerja 
adalah sebesar Rp. 8.785.000,- dan total biaya untuk material adalah sebesar 
Rp. 1.942.755.500,- sedangkan total biaya untuk peralatan adalah sebesar Rp. 
61.495.000,- jadi total keseluruhan biaya adalah sebesar Rp. 2.013.035.500,-. 
2. Biaya pengaspalan sebesar Rp. 2.013.035.500,- sepanjang 3,5 km dengan 
harga dalam 1 m2 senilai Rp. 115.030,6,- dan waktu kerja efektifnya dalam 1 
hari adalah 7 jam, sedangkan hasil perhitungan biaya pengaspalan jalan ini 
diperoleh oleh kontraktor adalah sebesar Rp. 2.021.468.949,- sepanjang 3,5 
km dengan harga dalam 1 m2 senilai Rp. 115.512,51,-. 
3. Biaya berdasarkan hasil penelitian lebih kecil dari pada perhitungan 
kontraktor. Hal tersebut dikarenakan oleh perbedaan penggunaan analisa, 
yaitu penulis menggunakan analisa metode Modern Soedrajat (1994) dan 
Rochmanhadi (1983), sedangkan kontraktor menggunakan analisa Teknis 
Direktorat Jendral Bina Marga. 
5.2 Saran 
Berdasarkan dari hasil penelitian diatas dapat diberikan saran-saran sebagai 
berikut : 
1. Sebaiknya untuk menghitung suatu biaya penggunaan alat berat digunakan 
Metode Soedrajat (1994) untuk menghemat biaya konstrukai. 
2. Salah satu cara untuk menghemat biaya konstruksi adalah dengan 
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